

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo č. 04/06/kan. z 10.11.2006**

**I. Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ  
**Obec Pavlice**  
919 42 Pavlice 146  
IČO: 00682144  
kontaktná osoba: Mariana Šuranová, starostka obce  
tel. č./fax: +421 33 53 40 760, +421 33 55 90 229  
e-mail: [obecpavlice@golemtech.sk](mailto:obecpavlice@golemtech.sk)

1.2. Zhotoviteľ  
**Ing. Marián Sahul STAVEKO**  
Benkova 13, 949 01 Nitra  
zastúpený: Ing. Marián Sahul – riaditeľ firmy  
IČO: 14410923  
IČ DPH: SK1020396982  
Bankové spojenie: DEXIA Nitra  
Číslo účtu: 0804153002/5600  
tel. č/fax: +421 037 7828 288/ +421 037 7828 130  
e-mail: [staveko1@staveko-smf.sk](mailto:staveko1@staveko-smf.sk)

**II. Predmet dodatku č. 3**

2.3. Predmetom Dodatku č. 3 k ZoD č. 04/06/kan. je zmena zostatku ceny diela „Pavlice - splašková kanalizácia“ v nasledovnom členení:  
a/ o indexy miery inflácie ŠÚ SR za rok 2009 index 1,027  
b/ stoky „PA2“ a „PA2.2“ – zmena uloženia do komunikácie

**IV. Cena diela**

4.1. Zmluvná cena sa mení nasledovne podľa čl. II. bod 2.3. tohto dodatku:

a/ o mieru inflácie ŠÚ SR:

- pôvodná zmluvná cena dodatok č. 2	<b>257 476,65EUR bez DPH</b>
- odpočet fakturácie v roku 2009	<b>- 146 443,28EUR bez DPH</b>
- cena za zostatok predmetu zmluvy	<b>111 033,37EUR bez DPH</b>
- zostatok ceny násobený indexom ŠÚ SR 1,027	<b>114 031,27EUR bez DPH</b>

b/ zmenou uloženia stôk „PA2“ a „PA2.2“ do komunikácie sa zvýši cena diela o sumu

**109 704,56EUR bez DPH**

Cena za zostatok predmetu zmluvy na základe bodu 4.1., písm. a/, b/ tohto dodatku je:

4.1.1 zmluvná cena bez DPH: **223 735,83EUR**  
(slovom *dvestodvadsaťtritisíc sedemstotridsaťpäť eur a osemdesiattri centov*),

4.1.2 DPH 19%: **42 509,81EUR**  
(slovom *štyridsaťdvatisíc päťstodevät eur a osemdesiatjeden centov*),

4.1.3 zmluvná cena vrátane DPH: **266 245,64EUR**  
(slovom *dvestošesťdesiatšesťtisíc dvestoštyridsaťpäť eur a šesťdesiatštyri centov*),

V rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa z 30.9.2010, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

## V. Čas plnenia

5.1. Termín ukončenia diela do: 12/2012

V ostatnom ostávajú nezmenené ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 04/06/kan. z 10.11.2006. Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a dva zhotoviteľovi. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 04/06/kan. z 10.11.2006.

V Pavliciach dňa: 30.9.2010

V Nitre dňa: 30.9.2010

**BEC PAVLICE**

**STAVEKO**  
STAVEBNÝ MONTEŽNÝ PRÁR