

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 04/06/kan. z 10.11.2006

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ
Obec Pavlice
919 42 Pavlice 146
IČO: 00682144
kontaktná osoba: Mariana Šuranová, starostka obce
tel. č./fax: +421 33 53 40 760, +421 33 55 90 229
e-mail: obecpavlice@golemtech.sk

1.2. Zhotoviteľ
Ing. Marián Sahul STAVEKO
Benkova 13, 949 01 Nitra
zastúpený: Ing. Marián Sahul – riaditeľ firmy
IČO: 14410923
IČ DPH: SK1020396982
Bankové spojenie: DEXIA Nitra
Číslo účtu: 0804153002/5600
tel. č./fax: +421 037 7828 288/ +421 037 7828 130
e-mail: staveko1@staveko-smf.sk

II. Predmet dodatku č. 2

2.3. Predmetom Dodatku č. 2 k ZoD č. 04/06/kan. je zmena ceny diela „Pavlice - splašková kanalizácia“ v nasledovnom členení:
a/ o indexy miery inflácie ŠÚ SR za roky 2007 (1,04), 2008 (1,056) spolu 1,096
b/ zmena ceny diela v súvislosti so zavedením meny EURO v Slovenskej republike, prepočet konverzný kurz 1 EURO = 30,126 SKK
c/ stoka „PA3“ – zmena uloženia do komunikácie

IV. Cena diela

4.1. Zmluvná cena sa mení nasledovne podľa čl. II. bod 2.3. tohto dodatku:

a/ o mieru inflácie ŠÚ SR:	
- pôvodná zmluvná cena vrátane dodatku č. 1	6 066 364,10SKK bez DPH
- zmluvná cena násobená indexom ŠÚ SR 1,096	6 648 735,00SKK bez DPH
b/ zmena zmluvnej ceny na EURO:	
- zmluvná cena v SKK	6 648 735,00SKK bez DPH
- zmluvná cena v EURO prepočítaná konverzným kurzom 1 EURO = 30,126SKK	220 697,57EUR bez DPH
c/ zmenou uloženia stoky „PA3“ do komunikácie sa zvýši cena diela o sumu	36 779,08EUR bez DPH

Nová zmluvná cena na základe bodu 4.1., písm. a/, b/, c/ tohto dodatku je:

- 4.1.1 zmluvná cena bez DPH: **257 476,65EUR**
(slovom *dvestopädesiatsedemtisícštyristosedemdesiašest',65/100 EUR*),
- 4.1.2 DPH 19%: **48 920,55EUR**
(slovom *štyridsaťosemtisícdeväťstodvadsať,55/100 EUR*),
- 4.1.3 zmluvná cena vrátane DPH: **306 397,20EUR**
(slovom *tristošesťtisícristodeväd'sedem,20/100 EUR*),

V rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa z 18.5.2009, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

V. Čas plnenia

5.1. Termín ukončenia diela do: 12/2010

V ostatnom ostávajú nezmenené ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 04/06/kan. z 10.11.2006.
Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a dva zhotoviteľovi. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 04/06/kan. z 10.11.2006.

V Pavliciach dňa: 18.5.2009

V Nitre dňa: 18.5.2009



STAVEKO
KONŠTRUKČNÁ FIRMA

Table with columns for description, quantity, unit, and price. The text is very faint and mostly illegible.

zmena zmluvnej ceny na EURO	
- zmluvná cena v SKK	5 648 715,00SKK bez DPH
- zmená pois v EURO prevrátená konverzným koeficientom	221 497,87EUR bez DPH
1 EURO = 30,126SKK	
- zmenou došlo na slovo „PAT“ do komunikácie na 1000 eur	
zmena o sumu	30 779,00EUR bez DPH

- Nová zmluvná cena na základe bodu 4.1. (priem. na 1000 eur) (všetku je)
- 4.1.1 - zmluvná cena bez DPH 367 476,00EUR (slovným zmluvným dohodám s prílohou 1000 eur)
 - 4.1.2 DPH 19% 69 820,44EUR (slovným zmluvným dohodám s prílohou 1000 eur)
 - 4.1.3 zmluvná cena vrátane DPH 437 296,44EUR (slovným zmluvným dohodám s prílohou 1000 eur)