

**Dodatok č. 4**  
**k Zmluve o dielo č. 04/06/kan. z 10.11.2006**

**I. Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ  
**Obec Pavlice**  
919 42 Pavlice 146  
IČO: 00682144  
kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Baláž, starosta obce  
tel. č./fax: +421 33 53 40 760, +421 33 55 90 229  
e-mail: [obecpavlice@golemtech.sk](mailto:obecpavlice@golemtech.sk)

1.2. Zhotoviteľ  
**Ing. Marián Sahul STAVEKO**  
Benkova 13, 949 01 Nitra  
zastúpený: Ing. Marián Sahul – riaditeľ firmy  
IČO: 14410923  
IČ DPH: SK1020396982  
Bankové spojenie: DEXIA Nitra  
Číslo účtu: 0804153002/5600  
tel. č/fax: +421 037 7828 288/ +421 037 7828 130  
e-mail: [staveko1@staveko-smf.sk](mailto:staveko1@staveko-smf.sk)

**II. Predmet dodatku č. 4**

2.3. Predmetom Dodatku č. 4 k ZoD č. 04/06/kan. je zmena zostatku ceny diela „Pavlice - splašková kanalizácia“ v nasledovnom členení:  
- o indexy miery inflácie ŠÚ SR za rok 2010 index 1,01  
- zmena výšky dane z pridanej hodnoty z 19% na 20%

**IV. Cena diela**

4.1. Zmluvná cena sa mení nasledovne podľa čl. II. bod 2.3. tohto dodatku:

- o mieru inflácie ŠÚ SR:
- cena za zostatok predmetu zmluvy podľa dodatku č. 3 **223 735,83EUR bez DPH**
- zostatok ceny násobený indexom ŠÚ SR 1,01 **225 973,19EUR bez DPH**

Cena za zostatok predmetu zmluvy na základe bodu 4.1., tohto dodatku je:

- 4.1.1 cena za zostatok predmetu zmluvy bez DPH: **225 973,19EUR**  
(slovom *dvestodvadsaťpäťtisícdeväťstosedemdesiattri eur a devätnásť centov*),
- 4.1.2 DPH 20%: **45 194,64EUR**  
(slovom *štyridsaťpäťtisícstodeväťdesiatštyri eur a šesťdesiatštyri centov*),
- 4.1.3 cena za zostatok predmetu zmluvy vrátane DPH: **271 167,83EUR**  
(slovom *dvestosedemdesiatjedentisícstošesťdesiatšedem eur a osemdesiattri centov*),

V rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa z 26.5.2011, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

V ostatnom ostávajú nezmenené ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 04/06/kan. z 10.11.2006. Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a dva zhotoviteľovi. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 04/06/kan. z 10.11.2006.

V Pavliciach dňa: 26.5.2011

V Nitre dňa: 26.5.2011

**STAVEKO**